



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCAN	APELIDO EMPREENDIMENTO RUA DO ESPORTE E LAZER	DESCRIÇÃO DO LOTE COBERTURA RUA BARÃO DO RIO BRANCO-ESPORTES DIVERSOS
------------------	--------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
1.	RUA DO ESPORTE E LAZER - EXECUÇ	1.031.500,01	% Período:	8,66%	8,79%	32,07%	37,23%	13,25%							
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	43.910,17	% Período:	40,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%							
1.2.	FUNDAÇÕES	65.479,24	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	PILARES DE CONCRETO ARMADO	67.873,64	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	SISTEMA DE COBERTURA	613.617,43	% Período:			50,00%	50,00%								
1.5.	REVESTIMENTOS	96.429,79	% Período:				50,00%	50,00%							
1.6.	DRENAGEM PLUVIAL	49.271,22	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	50.743,28	% Período:	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	50,00%							
1.8.	PINTURA	37.415,00	% Período:					100,00%							
1.9.	SERVIÇOS FINAIS	6.760,24	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 1.031.500,01				%:	8,66%	8,79%	32,07%	37,23%	13,25%						
				Repassé:	-	-	-	-	-						
				Contrapartida:	89.314,84	90.655,09	330.787,38	384.076,59	136.666,11						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	89.314,84	90.655,09	330.787,38	384.076,59	136.666,11						
				%:	8,66%	17,45%	49,52%	86,75%	100,00%						
				Repassé:	-	-	-	-	-						
				Contrapartida:	89.314,84	179.969,93	510.757,31	894.833,90	1.031.500,01						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	89.314,84	179.969,93	510.757,31	894.833,90	1.031.500,01						
Macrosserviço da Administração Local:				Administração Local:											

ado o Macrosserviço de Administração Local

ENCANTADO/RS
Local
quarta-feira, 5 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: MÁRCIO RADAELLI
CREA/CAU: RS112.377
ART/RRT: