



DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Publicado na Edição de 17 de julho de 2025 | Caderno Executivo | Seção Atos de Gestão e Despesas

EXTRATO DO TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO Nº 03/2025

Processo SEI nº 021.00000719/2023-42

Contratante: Secretaria de Parcerias em Investimentos - SPI.

Contratada: Concessionária Linha Universidade S.A.

Interveniente-Anuente: Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - ARTESP.

Contrato de Concessão nº 015/2013.

Objeto: (i) Formalizar o procedimento de elaboração, entrega e ressarcimento/reequilíbrio dos estudos necessários à análise da viabilidade e da vantajosidade da implantação da FASE III e do TRAMO SUDESTE; (ii) Estabelecer as regras e as diretrizes a serem seguidas pelo PODER CONCEDENTE e pela CONCESSIONÁRIA para as liberações dos imóveis públicos e privados necessários à implantação da FASE III e do TRAMO SUDESTE; (iii) Autorizar a CONCESSIONÁRIA a adotar todas as providências necessárias para a obtenção da licença ambiental prévia e da licença ambiental de instalação da FASE III e do TRAMO SUDESTE; (iv) Promover alterações na cláusula 9ª do CONTRATO, quanto ao escopo de atuação da CERTIFICADORA DA IMPLANTAÇÃO; (v) Promover alterações na cláusula 22ª do CONTRATO, quanto às formas de reequilíbrio econômico-financeiro contratual; (vi) Estabelecer os procedimentos e as diretrizes a serem seguidos pelo PODER CONCEDENTE e pela CONCESSIONÁRIA na hipótese de inclusão de INVESTIMENTOS ADICIONAIS à CONCESSÃO.

Data da assinatura: 16/07/2025.