

Coletânea de administração contratual - Vol. 1

SUMÁRIO

Prefácio 1

1. INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATUAL – IBRACONT. Visão Institucional 3

Resumo 3

1.1 Introdução 4

1.2 Estrutura organizacional 5

1.3 Principais realizações institucionais 6

1.4 Conclusão 9

2. A DIMENSÃO JURÍDICA DA ADMINISTRAÇÃO CONTRATUAL EM OBRAS DE ENGENHARIA. O papel estruturante e integrativo do advogado enquanto administrador contratual 11

Resumo 11

2.1 Introdução 12

2.2 O advogado-administrador na gestão de riscos, de desempenho e do equilíbrio contratual 15

2.3 Conclusão 29

Referências 30

3. A IMPORTÂNCIA DOS REGISTROS DE CHUVAS PARA PLEITOS EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA NA REGIÃO NORTE. Caso no Pará 35

Resumo 35

3.1 Introdução 36

3.2 Desenvolvimento 40

3.3 Conclusão 52

Referências 55

4. ARQUITETURA DO PLEITO EM CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO. Método, prova e estratégia para uma reivindicação assertiva 57

Resumo 57

4.1 Introdução 58

4.2 Arquitetura do pleito 60

4.3 Tipologia dos pleitos 73

4.4 Estrutura metodológica do pleito 81

4.5 Apresentação técnica e estratégia argumentativa 83

4.6 O elemento final: empatia 85

4.7 Conclusão 88

Referências 90

5. CONCEPÇÃO CONTRATUAL DIGITAL ESTRUTURADA. Convergência entre cláusulas e dados na redução de incertezas em projetos de infraestrutura 93

Resumo 93

5.1 Introdução 94

5.2 O contrato como estrutura de previsibilidade 95

5.3 Engenharia digital como linguagem estruturada do projeto 99

5.4 Convergência entre cláusulas e dados 103

5.5 Implicações para a concepção contratual 107

5.6 Considerações finais 109

Referências 111

6. PLANEJAMENTO. O sistema imunológico do contrato 113

Resumo 113

6.1 Introdução 114

6.2 Desenvolvimento 119

6.3 Conclusão 138

Referências bibliográficas e glossário 141

7. O SEGURO GARANTIA NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PRIVADOS. Teoria, prática e a nova dinâmica do performance bond 143

Resumo 143

7.1 Introdução 144

7.2 Fundamentos e natureza jurídica do seguro garantia 146

7.3 A estruturação do seguro na nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) 154

7.4 Aspectos operacionais e regulatórios (Circular SUSEP 662/2022) 161

7.5 Modalidades específicas de seguro garantia 167

7.6 Análise comparada e perspectivas de mercado 176

7.7 Conclusão 184

Referências bibliográficas 186

8. A GESTÃO DA INFORMAÇÃO A FAVOR DA INFRAESTRUTURA DESENVOLVIDA 189

Resumo 189

8.1 Infraestrutura administrada 189

8.2 A gestão da informação como vetor de desenvolvimento da infraestrutura 190

8.3 Informação – vetor da infraestrutura 210

Referências 212

Anexo I – Matriz de Relacionamento de Indicadores 214