

## Trilha – Lounge + Diversidade

Adoção da cultura DEVOPS e dos métodos ágeis para os alunos do ensino médio técnico do Instituto Federal em Guarulhos

## Who am I?





Prof. Robson



- Mestre em Engenharia da Informação pela Universidade Federal do ABC (UFABC), especialista em Gestão Pública pela Universidade Dom Bosco e Bacharel em Engenharia Elétrica pelas Faculdades Integradas Torricelli e Gestão em Ambientes de Internet e Redes de Computadores pela Universidade Nove de Julho (UNINOVE);
- Área de atuação: Infraestrutura de TI, Softwares Livres, Servidores, Segurança da Informação (Defensiva), infrágil e Devsecops;
- Casado a quase 10 anos;
- Curto filmes como Starwars, Harry Potter, as séries Mr Robots, CSI's, entre outros;
- Games: Os de esportes (FIFA, PES, Corrida);
- > Hobbies: Comer, Cozinhar, Viajar e conhecer novos lugares.



## Porque professor?





- Um dia quis aprender montar fliperamas e uma pessoa disse que para mexer com isso tinha que ser engenheiro...
- > Fiz meu primeiro curso de informática com 12 anos
- Um dia estava ajudando uns colegas em química e decidi que seria professor.
- Fiz meu técnico em eletrônica e agora seria um professor de eletrônica...



- Fiz gestão de redes, várias formações e agora não tinha mais volta vou ser professor e procurar se o melhor professor que eu puder.
- Desde 1999 atuo lecionando
- Desde então estudo e pesquiso sobre: eletrônica, redes, servidores, Linux, segurança para ensinar
- Procuro criar aulas bem próximos à cenários reais de trabalho, para que meus alunos possa estar sempre lidando com situações próximas ao mercado de trabalho.



## IFSP Câmpus Guarulhos





- Estou em Guarulhos desde 2006
- Sou Servidor Público e amo o que eu faço
- Recebemos mais de 1100 alunos nos cursos técnicos desde a nossa criação...
- Atualmente oferecemos os cursos na área de TI
  - Técnico em Informática para Internet integrado
  - > Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
  - Pós Graduação em Gestão de Tecnologia da Informação





# Enquanto na Gestão pública, o bonde passava e eu, nem vi.





- Gestão Pública x Falta de atualização profissional;
- > Tudo começou com IPv6?
- > E depois:
  - Docker, Devops, Puppet, Ansible, Infraestrutura como código, Linux, Segurança, Pentest, Redes









## Sem dinheiro como fazer para me atualizar...



- Eventos
- > Palestras
- Conferências
- Comunidades
- Youtube
- Cursos





















# Agora com o cérebro revigorado...



- Preciso evangelizar, meus alunos precisam disso?
- Mudar a forma de mostrar para os desenvolvedores a importância da infraestrutura?
- Convencer colegas professores a serem parte da mudança
- Aplicar o DevOps em nós mesmos quanto instituição de ensino
- Reformular nossas ementas...





## Temos que mudar a base...



- O estudante do Ensino superior já está no mercado...
- A mudança precisa ser mais radical
- Tem que vir como alfabetização, precisa vir da base...
- Precisamos mudar a consciência desde do técnico, eles são os profissionais do amanhã.





## Problema...



- Como levar conceitos e técnicas tão complexas de forma didática para os estudantes e futuros profissionais do ensino médio técnico em informática do IFSP Câmpus Guarulhos
- Como implementar o paradigma da programação de pares;
- Como desenvolver o trabalho em equipe de modo eficiente;
- Atuar em uma rotina profissional de desenvolvimento






## Onde...



## Onde?



- Os alunos formandos do curso técnico em informática para internet seja concomitante e/ou subsequente ou integrado, participam da disciplina de Projeto Integrado
- Nesse componente o estudante é desafiado em desenvolver um sistema WEB com os seguintes pré-requisitos:
  - > CRUD básico, usando o paradigma de orientação a objetos e uma regra de negócio.
- Para isso deve procurar um parceiro externo de preferência que nunca tenha tido oportunidade de ter uma consultoria para colocar seu negócio na internet;






## Como...









# Ensinar a importância da geração de valor para o negócio.



## Geração de Valor



- > SCRUM e CANVAS do Projeto
  - Particularidades Quatro versões de planilhas, três durante o semestre



## Histórias do projeto



#### Dados do Projeto

Projeto Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size

Cliente SHINE Modas plus size

Contato Joana Santos

	Histórias do Usuário						
Story	Que m? <tipo de="" usuário=""></tipo>	Gostaria de <realiz alguma="" ar="" tarefa=""></realiz>	pois eu que ro <atingir algum="" objetivo=""></atingir>				
1	Joana	sente falta de divulgação da sua marca	melhorar a visão dos clientes sobre seu estabelecimento				
2	Clientes	tem dificuldade de informar sobre os novos produtos	melhorar a divulgação dos seus produtos				
3	Joana	tem dificuldade de v ender pela internet	ampliar as vendas on-line dos produtos				
4	Joana	tem dificuldade no gerêncimento dos seus consultores	ter controle sobre seus consultores				
5	Consultores	tem dificuldade de saber o que venderam	ter uma área para que os consultores observem suas vendas e total da comissão do periodo.				
6	Joana	sente falta de ferramentas que ajudem na gestão da loja	precisa uma área restrita do sistema para gestão da loja				
7	Joana	tem dificuldade de encontrar fornecedores	aumentar a variedade de produtos				

## Funcionalidades



Projeto Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size

Cliente SHINE Modas plus size

Contato Joana Santos

Levantamento de funcionalidades baseados nos objetivos das histórias de usuario							
pts_story	Quem	O quê	cod_func				
1	Joana	melhorar a visão dos clientes sobre seu estabelecimento	1,1	Elaborar uma página de apresentação da empresa			
2	Clientes	melhorar a divulgação dos seus produtos	2,1 2,2	Cadastro de produtos  Criar uma página de catalogo de todos os produtos da loja			
3	Joana	ampliar as vendas on-line dos produtos	3,1 3,2 3,3	Criar uma página de vendas Criar o cadastro de clientes Criar carrinho de compras			
4	Joana	ter controle sobre seus consultores	4,1	Gestão dos consultores			
5	Consultores	ter uma área para que os consultores observem suas vendas e total da comissão do	5,1	Área de acesso dos consultores			
6	Joana	precisa uma área restrita do sistema para gestão da loja	6,1 6,2 6,3 6,4 6,5	Cadastro de Funcionarios Controle de estoque Calegorias de usuário Terminal de alendimento (PDV) Controle das vendas Gestão das comissões			
7	Joana	aumentar a variedade de produtos	7,1	Cadastro de Fornecedores			

## Product Backlog



2 semanas

SPRINTS

#### Dados do Projeto

Projeto: Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size

Cliente: SHINE Modes plus size

Contato: Joana Santos

Product Backlog								
História	cod func	funcionalidade	cod_tar	Tarefa	Prioridade	Duração	Otde Sprints	Tempo da historia
Historia	cou_tune	Tullidollalidade	0	indique na célula a esquerda o código da tarefa	XXX	XXX	XXX	XXX
	1,1	Elaborar uma página de apresentação da empresa	1.1.1	Levantar histórico da empresa	Normal	1		9
			1.1.2	Definir layout da página	Normal	1	]	
			1.1.3	Tirar fotos	Normal	2	]	
#1			1.1.4	Desenvolver a página	Normal	3	2	
			1.1.5	Teste	Normal	1		
			1.1.6	Homologação	Normal	0,5		
			1.1.7	Deploy	Normal	0,5		
	2,1	Cadastro de produtos	21.1	Criar base de dados de produtos	Normal	1		
			21.2	Criar o CRUD dos produtos	Normal	3		
			21.3	Teste	Normal	1	2	
#2			21.4	Homologação	Normal	0,5	1	11
			2.1.5	Deploy	Normal	0,5	1	
	22	Criar uma página de catalogo de todos os produtos da loja	221	Criar página de catalogo	Normal	3		
			222	Tesle	Normal	1	,	
			223	Homologação	Normal	0,5		
			224	Deploy	Normal	0.5	7	

## **SPRINT**



#### Dados do Projeto

Projeto: Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size

Cliente: SHINE Modas plus size

Contato: Joana Santos

Scrum Master: João

Nº Sprint	Periodo
i	10/05 a 23/05

SPRINT BACKLOG#1						
cod_tar	Tarefa	Duração	NºSprint	Responsável		
1.1.1	Levantar histórico da empresa	1	1	João		
1.1.2	Definir layout da página	1	1	Maria		
1.1.3	Tirar fotos	2	1	Maria		
1.1.4	Desenvolver a página	3	1	Jose		
1.1.5	Teste	1	1	Jose		
1.1.6	Homologação	0,5	1	João		
1.1.7	Deploy	0,5	1	Jose		

## Cronograma



#### Dados do projeto

Projeto: Sistema para controle e divulgação de loja de roupas plus size

Cliente: SHINE Modas plus size

Contato: Joana Santos

Scrum Master: João

#### CRONOGRAMA DO PROJETO

Atualizado em: 10/06/2019

\*SPR\_PLAN - Sprint em que a tarefa foi planejada

CONTROLE DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES							
cod tar	Tare fa	SPR PLAN	Duração	Início	Término	Tempo	Status
1.1.1	Levantar histórico da empresa		1				Status
1.1.2	Definir layout da página		1				Status
1.1.3	Tirar fotos		2				Status
1.1.4	Desenvolver a página		ß				Status
1.1.5	Teste		1				Status
1.1.6	Homologação		0,5				Status
1.1.7	Deploy		0,5				Status
2.1.1	Criar base de dados de produtos		1				Status
2.1.2	Criar o CRUD dos produtos		3				Status



## Andamento do projeto...



### SCRUM Daily + Atualização Cronograma




- Reuniões de 10 a 30 minutos, cada membro da equipe atualiza com o SCRUM Master as tarefas realizadas e as que faltam para terminar o SPRINT em andamento e atualiza o cronograma
- Adotamos cronograma ao invés do Kanban por não conseguir fixar e os encontros serem quinzenais



## SCRUM Daily + SPRINTS + Atualização de Cronogramas




- Reunião de Blameless anotando no diário os pontos negativos a serem melhorados, porque tarefas do sprint não formam terminadas
- Elabora o novo sprint baseado nas demandas do cliente e do patrocinador do projeto(Professor)
- Atualiza o cronograma das novas tarefas





- Os primeiros testes foram com:
- > 3º semestre do curso técnico concomitante e/ou subsequente de 2019
- → 4º semestre do curso técnico concomitante e/ou subsequente de 2019
- > 3º ano do ensino médio





Os alunos do 3º Semestre do curso técnico concomintante e/ou subsequente já tiveram o conteúdo ajustado nas suas ferramentas de organização de projetos para o próximo semestre. Assim ganharemos algumas semanas para dar mais tempo para o desenvolvimento



- ➤ Os alunos do 4º Semestre, a turma que terminou em 1º Semestre de 2019
  - Dificuldades iniciais em encontrar o formato
  - Usar o diário para acompanhar o desenvolvimento do projeto
  - Melhoria continua do processo
  - A maior parte não entendeu como organiza o tempo de trabalho
  - Algumas paginas foram hospedas sem validação do cliente
  - Melhoria na organização dos projetos.





- Com os alunos 3º do Ensino Médio Técnico
  - Como o curso é anual, foi possível fazer as reuniões de Blameless e post mortem com os professores que ajudaram com o projeto e melhorando...
  - Dificuldade por conta do interesse e não entender a importância das metodologias de gestão de trabalho em tecnologia da informação
  - Resultados são muitos melhores e já temos no meio do ano boa parte do trabalho em andamento, agora os alunos começaram a entender os benefícios do SCRUM



## Futuro?




- Criar agora um cenário para construção de um pipeline de desenvolvimento;
- > Uma ferramenta de gestão do projeto.
- Implementar a cultura da integração contínua e entrega contínua;
- Como incluir o TDD para os alunos do ensino médio
- Aprender sobre as técnicas de desenvolvimento com segurança (OWASP) e implementar desenvolvimento com segurança desde o inicio do projeto.



## Agradecimentos




- IFSP Câmpus Guarulhos;
- > Prof. Giovani Fonseca e Prof.ª Carolina Almeida
- Aos meus alunos que compraram e acreditaram que era possível;
- Ao apoio do pessoal do Papo de Sysadmin (Cristiano e Eduardo)
- Minha esposa



## Por fim





rferreira@ifsp.edu.br securitylabs.net.br

Lattes: http://lattes.cnpq.br/9788903055140780

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/flrobson77

Git: https://github.com/flrobson77



